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IN NR Aufgabe Status

Phase 1 - Grundlagen
01) -- Cursor Navigation --

01 1.01 Pfeiltasten Fertig

02 1.02 Pos1 Fertig

03 1.03 Ende Fertig

04 1.04 Bild ab Fertig

05 1.05 Bild auf Fertig

06 1.06 STRG Fertig

07 1.07 Wortweise Springen(Links, Rechts) Fertig

08 1.08 Mit der Maus Setzten Fertig [ Noch nicht ausreichend getestet ]

02) -- Editieren / Bearbeiten --

09 2.01 Buchstaben eintippen Fertig

10 2.02 Löschen(Back) Fertig [ Kann noch Fehler Enthalten ]

12 2.03 Löschen(Entf) Fertig [ Kann noch Fehler Enthalten ]

13 2.04 Neue Leerzeile(Enter) Fertig [ Kann noch Fehler Enthalten ]

14 2.05 Überschreiben, wenn Markiert Fertig

15 2.06 Kopieren Fertig Geht  zwar aber noch mit 
Fehlern. Bei Größeren 
Texten die zu Kopieren sind, 
warum weiß ich leider nicht.

16 2.07 Ausschneiden Fertig

17 2.08 Einfügen Fertig

18 2.09 Überschreibmodus Fertig

19 2.10 Tabulator Nicht angefangen

20 2.11 Rückgängig(Undo) Nicht angefangen

21 2.12 Wiederherstellen(Redo) Nicht angefangen

22 2.13 Wortweise Löschen(VK_BACK) Fertig

23 2.14 Wortweise Löschen(VK_DELETE) Fertig



IN NR Aufgabe Status

03) -- Markieren --

24 3.01 Pfeiltasten Fertig

25 3.02 Pos1 Fertig

26 3.03 Ende Fertig

27 3.04 Bild ab Fertig

28 3.05 Bild auf Fertig

29 3.06 Wortweise Springen(Links, Rechts) Fertig [ Noch nicht ausreichend getestet ]

30 3.07 Alles Markieren Fertig

31 3.08 Mit der Mausmarkieren Nicht angefangen

32 3.09 Wort Markieren(Doppelklick, Maus) Nicht angefangen

33 3.10 Zeile Markieren Nicht angefangen

04) -- Suchen --

34 4.01 Suchen / Weiter Suchen Nicht angefangen

35 4.1.1 Großkleinschreibung beachten Nicht angefangen

36   4.1.2 Ganze Wörter Nicht angefangen

37   4.1.3 Ab Cursor Nicht angefangen

38   4.1.4 Nur im Markierten Bereich Nicht angefangen

39 4.02 Ersetzten Nicht angefangen

05) -- Drucken --

23 Aufgaben von 39 sind Fertig. Es Fehlen noch 14 Aufgaben. Das Drucken nicht mit einrechnet.



„Phase 2“ Planung am Samstag den 10.Januar.2009 Angefangen„Phase 2“ Planung am 
Samstag den 10.Januar.2009 Angefangen

„Phase 2“ - Erweitere Grundlagen

1) -- --
1. Verschiedene Manager

 1.1 Stile Manager  („Standard“, „Markierter Bereich“, „Such Bereich“)
Damit der User einfach das Aussehen. Alle diese Stile-Items sollen in einer Liste gespeichert 
werden welche vom Stile Manager verwaltet wird und auch von einer Datei geladen und 
gespeichert werden kann.

 1.2 Tasten Manager  
Der User soll jede Tasten-Kombination anpassen können. Es soll Tasten Schemen listen 
geben.
Die in Externen Dateien abgespeichert werden und über den „Tasten Manager“ auch wieder 
geladen werden sollen.

 2 Gatter  
Wie in SynEdit: Es soll am Anfang nur die Zeilen Nummern Anzeigen später, 
soll es verwendete Sprung Marken, Code-Folding sowie veränderte Bereiche in der Datei 
Anzeigen.



2) Optische Reize
Verschiedene Hintergrund Möglichkeiten

1.Hintergrund

1.1.Farbe
Standard Farbe

1.2.Grafik
Es soll eine Grafik angezeigt werden können auf verschiedene Art und weise. 
Die Vordergrund Farbe sollte mit der Hintergrund Grafik übereinstimmen.

 1.2.1  Standard
Unveränderte Grafik

 1.2.2  Zentriert
Die Grafik wird in der Mitte da gestellt

 1.2.3  Vergrößert
Die Grafik wird an die Komponenten Größe angepasst

 1.2.4 Gekachelt  
Die Grafik wird gekachelt da gestellt

1.3.Farbverlauf
Verschiedene Farbverläufe soll es hier geben. Wie z.b. 
Vertikal, Horizontal, Mosaik. Einfarbig, Mehrfarbigen.

2. Rand Einstellung's Möglichkeiten
Der Rand soll auf verschiedene Art und weise manipuliert werden:
Es soll auch 
2.1. Rand Anzahl

 2.1.1 Einfach
 2.1.2 Mehrfach

2.2. Rand Farbe
2.3. Rand Breite
2.4. Rand Stile


